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Universidad Nacional 
Avances en la ejecución del PMI  
Resumen ejecutivo al 30 de junio 

 
1. Introducción 
 

 
Este informe se elabora en respuesta al Inciso I, del Acuerdo SCU-1637, del 9 de 
setiembre de 2013, del Consejo Universitario, acuerdo que crea la Unidad 
Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI), bajo el marco del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), Contrato de Préstamo N°8194-CR, 
suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual  establece: 
 

“i. Solicitar a la UCPI que presente un informe semestral a este Consejo, del 
avance del proyecto, para su seguimiento”. 

 
Corresponde al octavo informe de avance del Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI) de la Universidad Nacional que se presenta ante este órgano colegiado de 
conformidad con el inciso en referencia.  
 
Su fecha de corte es 30 de junio de 2017, no obstante, cuando corresponde y se 
cuenta con información adicional, se apuntan los avances a la fecha de elaboración 
del informe. 
 
Como ha sido usual, reporta la siguiente información:  
 

 Resultados anuales, del 2013 al 30 de junio de 2017, para los indicadores 
del Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) e Intermedios del PMES. 
Corresponde a un resumen de la sección incluida en el documento Plan de 
Mejoramiento Institucional. Informe de Ejecución Enero - Junio 2017  que se 
sometió al Banco Mundial. 
 

 Los avances según rubro, que agregan y resumen los cuadros de avance 
físico y financiero de cada una de las iniciativas del documento referido en el 
párrafo previo. 
 

 Los avances financieros acumulados al 30 de junio de 2017 según rubro y  
fuente, los cuales constituyen un resumen de los cuadros de “Avance 
financiero” del citado informe. 
 

 Conclusiones, las cuales corresponden con la sección Conclusiones del 
documento Plan de Mejoramiento Institucional. Informe de Ejecución Enero 
– Junio 2017. 
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De nuevo se destaca que este documento excluye información sobre el avance 
académico de las iniciativas, el cual motiva y justifica las inversiones realizadas. 
Para su conocimiento se insta a leer los incisos de “Avance académico e indicadores 
específicos” de cada iniciativa del Plan de Mejoramiento Institucional. Informe de 
Ejecución Enero – Junio 2017, los que detallan lo actuado en el semestre según los 
retos e indicadores específicos establecidos en el PMI, informe que se entrega en 
conjunto con el presente.   

 
 
2. Indicadores 
 
 
2.1 Resultados: Indicadores del Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP): 
 
El Cuadro 1 presenta los valores de los indicadores asociados a los Objetivos de 
Desarrollo del Proyecto (ODP) del PMES. 
 
En relación con el indicador matrícula total de estudiantes físicos y regulares a nivel 
de grado, se observa que en el primer semestre 2017 se matricularon 17.767 
estudiantes, cifra que representa un 107,3% de la meta propuesta para el año de 
referencia (16.553 estudiantes).  
 
En cuanto al indicador de matrícula de posgrado, se registra un número de 791 
estudiantes matriculados que al primer semestre representan un 62,1% de la meta 
propuesta para el año completo.  Se ha solicitado a  la  Vicerrectoría de Docencia 
determinar las posibles causas de la disminución de la matrícula de posgrado en el 
2016 y 2017. 
 
En lo correspondiente al indicador sobre número total de carreras acreditadas 
vigentes, se observa en el Cuadro 1 que el número de carreras en esta condición 
subió a 22; en el primer semestre se acreditaron dos nuevas carreras, para un 
porcentaje de logro al 30 de junio de un 91,7%.  
 
En lo que al indicador de  recursos invertidos en I+D+i  se refiere, aún no está 
disponible el dato sobre el monto invertido en 2016, valor que usualmente se conoce 
en el segundo semestre. 
 
Por último, la Autoevaluación del Plan Operativo Anual Institucional 2016, 
documento denominado “Grado de cumplimiento de los objetivos y las metas del 
plan operativo anual institucional” con corte al 31 de diciembre de 2016, se 
encuentra publicada en la página web del Apeuna (http://www.apeuna.una.ac.cr/). 
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  Cuadro 1 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto – UNA 
Al 30 de junio de 2017 

 
 

Indicador 
Línea 
base 

Logro 
2013 

Logro 
2014 

Logro 
2015 

Logro 
2016 

Meta 2017 
Justificación/Observación 

Esperada Lograda IS % Logro 

Matrícula total de 
estudiantes físicos y 
regulares. 

Grado 14.280 17.209 17.750 18.092 18.385 16.553 17.767 107,3%   

Posgrado 1.237 1.323 1.190 1.264 1.008 1.273 791 62,1% 
Se constituyó equipo que revisa y 
analiza comportamiento de este 
indicador. 

Número total de carreras 
acreditadas vigentes. 

12 14 14 19 20 24 22 91,7% 
Una carrera presentó documentos ante 
SINAES en diciembre 2016; otra en abril  
2017. 

Recursos invertidos en Innovación 
y Desarrollo (I+D) (En millones de 

colones). 
7.835 7.795 8.326 8.589 8.823,6 10.310,7 N.d. N.d. 

Valor del indicador en proceso de 
cálculo. 

Publicación anual en la Web de la 
autoevaluación del PAO. 

No Si Si Si Si Si Si 100%   

 
N.d.: No disponible 
 
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el área de gestión y diseño 
curricular, el Sistema de Información Académica (SIA) y el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA). 
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2.2  Resultados: Indicadores intermedios 
 
 

En el Cuadro 2 de la página siguiente se muestran los valores obtenidos para los 
indicadores intermedios del PMES.  
 
Para el primero, número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado, 
se obtuvo un valor de 3.913 estudiantes (3.893 ingresaron por la vía regular – 
examen de admisión – y 20 por la vía de interés institucional o acción afirmativa – 
población indígena –), cifra que representa un 1,5% más de la proyectada para el 
2017.  
 
En el caso de la matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel 
de grado, se registra un porcentaje de logro del 99,1%  resultado de una matrícula 
de 9.772 estudiantes. 
 
Para la matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de 
posgrado el porcentaje de cumplimiento es de un 65,2%, el cual corresponde a una 
matrícula de 414 estudiantes.  También en este caso se ha solicitado a la 
Vicerrectoría de Docencia analizar las causas de la disminución en la matrícula. 
 
En cuanto al indicador sobre número total de académicos TCE con grado de Máster 
y Doctor en el Cuadro 2 se observa que aún no se dispone de los resultados 
correspondientes para el 2017, pues estos datos se calculan hasta finalizar el año 
de referencia.  
 
Conforme se observa en el Cuadro  2, el valor para el indicador académicos TCE 
que realizan investigación se encuentra en proceso de cálculo; este dato 
usualmente se obtiene avanzado el segundo semestre.  También en este caso se 
solicitaron respuestas que expliquen su comportamiento a la Vicerrectoría de 
Investigación. 
   
En lo atinente al número de funcionarios becados para realizar estudios de posgrado 
en el exterior se reportan los mismos 33 becarios de los dos años anteriores, dado 
que,  según se ha indicado, no se asignan becas con recursos del PMI desde el 
2015.  
 
Además se observa en el Cuadro 2 que al 30 de junio se contabilizan 72 
publicaciones en revistas indexadas en Web of Science (WOS) y Scopus, número 
que corresponde al 69,2% de la meta propuesta para el 2017, quedando aún 
pendientes las publicaciones del segundo semestre.  
 
El Cuadro 2 muestra también el porcentaje de logro en la meta asociada a 
graduación, el cual fue de un de un 81,6%.  En el primer semestre se entregaron 
2.398 diplomas.   
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Cuadro 2 
Indicadores intermedios del PMES – UNA al 30 de junio de 2017 

 

Indicador 
Línea 
base 

Logro 
2013 

Logro 
2014 

Logro 
2015 

Logro 
2016 

Meta 2017 
Justificación/Observación 

Esperada 
Lograda 

IS 
% Logro 

Número total de alumnos de primer 
ingreso matriculados en grado. 

3.074 3.781 3.784 3.925 3.948 3.854 3.913 101,5%   

Matrícula total de estudiantes 
regulares en áreas prioritarias 

Grado 8.713 9.651 9.839 9.883 10.077 9.858 9.772 99,1%   

Posgrado 625 702 617 662 523 635 414 65,2% 
Se constituyó equipo que revisa y analiza 
comportamiento de este indicador. 

Número total de académicos TCE con 
grado de Máster y  Doctor. 

534 N.d. 590 603,5 633,4 454 N.d. N.d. Se calculan al finalizar el año. 

131 N.d. 180 191,9 193,9 218 N.d. N.d. Se calculan al finalizar el año. 

Académicos TCE que realizan 
investigación. 

239 212 130,8 137,8 157,7 260 N.d. N.d. En proceso de cálculo. 

Funcionarios becados para realizar 
estudios de posgrado en el extranjero. 

0 5 21 33 33 30 33 110,0%  

Número de publicaciones en revistas 
indexadas. 

51 44 85 91 103  104 72 69,2% El dato es semestral, la meta anual. 

Número de graduados. 2.534 2.844 3.080 3.310 3.192 2938 2.398 81,6%  

Publicación anual en la Web de los 
resultados anuales del PMI. 

No  Si Si Si Si Si Si 100,0% Se publicó Informe de Avance del 2016. 

% del presupuesto que se invierte en 
infraestructura y equipos. 

5,7 7,2 6,9 6,1 10,1 5,9 N.d. N.d. Este indicador se calcula anualmente. 

 
 
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el Sistema de Información 
Académica (SIA), el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA), el Programa de Recursos Humanos  y el Programa de Gestión 
Financiera.  
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Por otra parte, el Cuadro 2 reporta la publicación anual en la Web de los resultados 
anuales del PMI.  El “Informe de Ejecución Enero-Diciembre 2016” se encuentra, al 
igual que los informes anteriores (semestrales y anuales) en la página Web del PMI, 
dirección electrónica: www.pmi.una.ac.cr, sección “Documentos”, “Informes”.  
 
Finalmente, se observa en el Cuadro 2 que el indicador % de presupuesto 
institucional que se destina a inversión en infraestructura y equipo solo se calcula 
para el año completo. 
 
3 Avance en los rubros del PMI   
 

3.1 Rubro de infraestructura  
 
Se reitera que para definir el avance físico del rubro de infraestructura se consideran 
las siguientes tres fases: 
 

o Fase 1, Diseño, permisos  y preparación de documentos (38,5%). Vigencia: 
Noviembre 2012 - octubre 2015 (2 años y 11 meses). 

 
o Fase 2, Proceso licitatorio (15,5%). Vigencia: Agosto 2015 -  diciembre 2016 

(1 año y cuatro meses).  
 

o Fase 3, Construcción (46,0%), fase a partir de la cual hay ejecución 
financiera. Vigencia: Marzo 2016 -  julio 2018 (2 años y 4 meses). 

 
Según se observa en el Cuadro 3 el avance físico promedio de los distintos procesos 
que se financian con recursos del PMI alcanzó el 73,4% en junio 2017.  Este 
porcentaje al cierre del sétimo informe era de un 64,3%.   
 
Pese a que el porcentaje de avance para cada proceso los ubica en la Fase 3, el 
proceso de Residencias en el Recinto Sarapiquí se devolvió a la Fase 2.  
Actualmente se encuentra en su segunda licitación en razón de que la empresa 
adjudicataria no regresó a la obra después de Semana Santa por segunda vez 
consecutiva; ante esta situación se actuó con la inmediatez del caso para rescindir 
el contrato y reiniciar el proceso; la presentación de ofertas se estableció para el 29 
de agosto. 
 
Se  observa en el Cuadro 3 que la obra de mayor avance continúa siendo la obra 
recreativa Coto (99,1% de avance), sin embargo, ésta ya debería de estar concluida.  
Tras dos solicitudes de sustitución de plazo por adversidades climáticas y otros, el 
contratista abandonó la obra.  Al cierre del informe se había emitido “apercibimiento 
por abandono contractual” para proceder a la rescisión del contrato.  Se realizará el 
debido proceso para ejecutar el cobro de garantía de cumplimiento y subsanar los 
pendientes.  El avance financiero corresponde a un 90% del contrato en colones, 
quedando pendiente un último pago que posiblemente no será del 10% adeudado.  

http://www.pmi.una.ac.cr/
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Cuadro 3 
Porcentajes de avance físico y financiero: Infraestructura 

- Al 30 de junio de 2017- 
 

Proceso licitatorio  
Avance 
físico 

Avance 
financiero* 

Estado de situación  
Fecha fin 
estimada 

UNA10-Obras recreativas 
Coto. 

99,1% 90,0% 
Se trabaja en detalles menores para alcanzar los 
acabados requeridos. 

Diciembre 
2017 

UNA10-Residencias y obras 
deportivas Pérez Zeledón. 

81,6% 49,6% 

Residencias: Repellos de paredes del tercer 
nivel, conclusión de la cubierta de techo, 
instalación de los sistemas electromecánicos.  
Cancha: Superficie de concreto colada, 
estructura principal concluida, cubierta de techo 
colocadas. Vestidores: Inició proceso de 
acabados.  

Octubre 
2017 

UNA10-Residencias 
Sarapiquí. 

72,4% 40,0%**  
Paredes levantadas a nivel de viga corona en 
toda la edificación y la losa flotante de contra 
piso finalizada. 

Julio                   
2018 

UNA10-Residencias y obras 
deportivas Liberia. 

71,0% 21,5%  
Se alcanzaron último nivel de las residencias, 
finalización de la estructura metálica e inicio 
colocación de la cubierta de techo de la cancha. 

Febrero 
2018 

UNA05-06-10 Complejo para 
la innovación de los 
aprendizajes, las artes y la 
recreación (2 edificios). 

70,1% 24,4% 

Obras de retención perimetral concluidas, 
entrepiso segundo nivel colado y chorrea de 
columnas para colocar vigas de entrepiso del 
tercer nivel iniciado. 

Febrero 
2018 

UNA08 – Edificio movimiento 
humano y terapias 
complementarias. 

70,1% 25,2% 
Levantamiento de paredes de segundo nivel en 
proceso; se prepara la colocación de repellos del 
primer nivel. 

Febrero 
2018 

UNA07- Edificio de nuevos 
procesos industriales (Se 
licita con UNA04). 

70,1% 11,2% 

Entrepiso del cuarto nivel colado en un 70%; 
inicio de instalaciones electromecánicas y la 
conformación del relleno para la chorrea del 
contra piso del primer nivel. 

Junio                  
2018 

UNA10- Residencias y obras 
deportivas Nicoya. 

67,8% 23,4% 
Se alcanzaron último nivel de las residencias, 
finalización de la estructura metálica e inicio 
colocación de la cubierta de techo de la cancha. 

Febrero 
2018 

UNA04- Edificio de física 
médica (se licitó con UNA07) 

58,6% 23,8% 
Finalización de cimentaciones y chorrea de 
columnas y vigas de amarre.  

Junio                  
2018 

  73,4% 19,9%   

 

* Ejecución calculada en colones costarricenses según contrato firmado. 
** Porcentaje del monto del contrato que fue rescindido. 
 

Fuente:       UCPI con base en información propia. 
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El segundo proceso con mayor avance (81,6%) sigue siendo el de las Residencias 
y obras deportivas de Pérez Zeledón; continúan avanzando sin contratiempos y su 
fecha de entrega no ha variado, octubre 2017. El porcentaje de avance financiero 
de esta obra es de 49,6%, también el segundo más alto. 
 
Interesa destacar que pese a haber sido abandonada la obra de Residencias 
Sarapiquí cerró el semestre con el tercer porcentaje de avance físico más alto 
(72,4%), seguida de las Residencias Liberia  que al cierre del semestre alcanzaban 
un 71,0% de avance físico.  Los porcentajes de avance financiero para estas obras 
son de 40,0% y de 21,5% respectivamente. 
 
Hay dos procesos con igual grado de avance, 70,1%, Movimiento humano y terapias 
complementarias y el Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y 
la recreación; también el edificio Nuevos procesos industriales lleva un avance de 
esta magnitud. Esta situación da cuenta del hecho de que el primero de estos 
procesos (Movimiento humano) no ha avanzado con la celeridad deseada; esto por 
condiciones climáticas pero también por aspectos de gestión del adjudicatario; su 
grado de avance debería ser similar al de Pérez Zeledón pues ambos procesos 
iniciaron en octubre y deberían de concluir en la misma fecha. 
 
No obstante lo anterior, obsérvese que el avance financiero entre estos procesos 
no es homogéneo; para el Complejo es de un 24,4%, para Movimiento humano un 
25,2% y para Nuevos procesos industriales un 11,2%. Este último tiene un 
presupuesto muy alto en lo correspondiente a instalaciones electromecánicas y 
equipo científico, de ahí que el porcentaje de ejecución aún sea bajo pese al avance 
físico. 
 
El edificio de Física médica es el que ocupa el último lugar en cuanto a avance 
físico, sin embargo, el avance en los últimos dos meses es notorio.  No se prevén 
demoras en su entrega y su avance financiero (23,8%) va muy de la mano con el 
avance físico. 
 
Finalmente, se menciona que los dos procesos que se financian con recursos UNA, 
el edificio del Centro de Estudios Generales y el de Emprendimiento, educación 
permanente y logística, fueron concluidos en el primer semestre; al cierre del 
informe ya están ocupados y en proceso de verificación de su correcto 
funcionamiento.  
 

3.2 Rubro de mobiliario 

 
Para definir el porcentaje de avance físico en el rubro de mobiliario también se 
definieron tres fases, todas ellas sujetas a los avances en infraestructura. 
 

o Fase 1, Diseño, definición de especificaciones y preparación de 
documentos (30,0%).  
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o Fase 2, Proceso licitatorio (33,0%). 

 

o Fase 3, Entrega e instalación (37,0%), fase a partir de la cual hay ejecución 
financiera. 

 
El Cuadro 4 muestra la evolución del avance físico de junio 2015 a junio 2017. 
 

Cuadro 4 
Avance físico: Mobiliario 

 

Proceso de licitación u obra de 
infraestructura relacionada 

% avance 
junio  
2015  

% avance 
junio  
2016 

% avance 
junio     
2017 

Situación actual 

1 
Educación permanente, 
emprendedores y CAL 

8.2% 38,0% 97,8% Mobiliario instalado en un 94%. 

2 
Edificio de física médica (Se licita con 
9). 

8,2% 25,7% 38,8% 
En espera de mayor avance en obra para 
proceder a publicar el llamado a concurso. 

3 
Complejo para la innovación de los 
aprendizajes, las artes y la recreación 
(2 edificios). 

8,2% 22,8% 38,8% 
Avance del 95% en la definición de 
especificaciones. Cartel en proceso revisión. 

4 Residencias Nicoya. 18,4% 38,0% 58,6% Informe de Adjudicación con avance del 25%. 

5 Residencias Liberia. 18,4% 38,0% 58,6% Informe de Adjudicación con avance del 25%. 

6 Residencias Pérez Zeledón. 18,4% 38,0% 60,1% Informe de Adjudicación con avance del 85%. 

7 Residencias Sarapiquí. 18,4% 38,8% 38,8% Se postergó publicación por abandono de la obra. 

8 
Edificio movimiento humano y terapias 
complementarias. 

17,8% 38,0% 60,0% Informe de Adjudicación con avance del 80%. 

9 
Edificio de nuevos procesos 
industriales (Se licita con 1). 

20,8% 36,5% 38,8% 
En espera de mayor avance en obra para 
proceder a publicar el llamado a concurso. 

10 Edificio Centro de Estudios Generales 0,0% 38,0% 100,0% Mobiliario entregado e instalado. 

11 
Edificio Programas de pertinencia y 
calidad 

0,0% 33,7% 38,8% 
Avance del 95% en la definición de 
especificaciones. Cartel en proceso revisión.  

  11,4% 33,7% 57,1%  

    
Fuente: UCPI con base en información del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de 

Infraestructura Institucional (Prodemi). 
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De conformidad con el Cuadro 4, el promedio de avance para mobiliario es de un 
57,1%, 23,4 puntos porcentuales superior al del año anterior, 33,7%. Estos datos 
representan un crecimiento de un año al otro de un 41%. Ese porcentaje promedio 
nos ubica en la Fase 2, donde efectivamente se encuentran la mayor parte de los 
procesos.  
 
Esta fase comenzó en el segundo semestre para el mobiliario de las obras que se 
financian con recursos institucionales, Emprendimiento, educación permanente y 
logística y Centro de Estudios Generales.  Por esta razón, son los procesos que se 
encuentran en la Fase 3 y que muestran mayor porcentaje de avance, el primero 
con un 97,8% (a falta de entrega de 3 líneas) y el segundo concluido al 100%.  
 
Conforme se indica en el Cuadro 4 al 30 de junio había cuatro gestiones de 
amueblamiento, agrupadas en tres procesos licitatorios, que se encuentran a nivel 
de análisis de ofertas y elaboración de Informe de Adjudicación, a saber: mobiliario 
para las residencias del Campus Pérez Zeledón, mobiliario para las residencias de 
los Campus Nicoya y Liberia y mobiliario para el edificio de Movimiento Humano y 
Terapias Complementarias.   
 
Al cierre del Informe se había concluido el Informe de Evaluación de Ofertas y 
Recomendación de Adjudicación para las Residencias en Pérez Zeledón.   
 
A su vez,  se  cuenta con los diseños y especificaciones técnicas de todos los  
edificios a amueblar. Se monitorea el avance de las obras correspondientes 
(complejo, nuevos procesos, radiaciones, programas de pertinencia y calidad y 
residencias Sarapiquí) para proceder a generar la resolución de inicio en el 
momento oportuno y enviar el resto de la documentación a la Proveeduría 
Institucional para que se proceda con su correspondiente publicación (llamado a 
concurso).   
 
Al de 30 de junio aún no se habían realizado pagos por concepto de mobiliario. 
 
 
3.3 Rubro de equipo 
 
 
Los avances y la situación para este rubro, en seguimiento a lo señalado en 
informes anteriores, es la siguiente: 
 
 

a) Equipo científico y tecnológico para el monitoreo de cambio climático y otro 
equipo menor que puede instalarse en laboratorios y aulas existentes en la 
institución. 
 
Tal y como se indicó en el informe previo, los procesos correspondientes 
están concluidos: equipos debidamente instalados y cancelados.  
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b) La modernización de la red inalámbrica de comunicación de datos y el 
aumento de la capacidad transportadora y de almacenamiento de la red 
institucional, entre otros (red WAN y LAN). 
 
El cartel de licitación pública internacional para la modernización de la red 
WAN y LAN de la UNA, está conformado por cuatro lotes, los cuales fueron 
adjudicados a tres empresas en el primer trimestre.  Una de estas empresas 
presentó recurso de apelación ante la Contraloría General de la República; 
aunque el recurso fue resuelto a favor de la Administración, atrasó el proceso 
en aproximadamente cuatro meses.   

 
Al 30 de junio se habían firmado los tres contratos y al cierre del informe el 
equipo del lote 4 había sido recibido satisfactoriamente por la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC): dos sistemas de 
almacenamiento masivo de datos de arquitectura NAS y SAN, así como 
equipo RecoverPoint.  A su vez se había girado orden de inicio para los lotes 
2 y 3. 
 

c) Equipo científico, tecnológico y otro que se instalará en las nuevas 
instalaciones a construir con recursos del PMI. 
 
El proceso para la adquisición de equipo de línea blanca y otro equipo diverso 
que se instalará en las residencias estudiantiles se inició en junio, por lo que 
al cierre del semestre no se habían recibido las ofertas.  Al cierre de este 
informe había un avance importante en la etapa de evaluación de ofertas 
para la cual se cuenta con colaboración de funcionarios de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil. 
 

Por otra parte, se identificaron trece procesos de equipo de muy distinta 
naturaleza que se encuentran en preparación de especificaciones técnicas, 
unos con mayor avance que otros.  Por ejemplo, al cierre del informe se 
esperaba la No objeción del Banco de la licitación pública internacional para 
adquirir equipo científico para las iniciativas 04 (radiaciones) y 07 (procesos 
industriales) y se contaba con versiones preliminares (en sus primeras, 
segundas y terceras versiones) de equipo científico, tecnológico y diverso 
para la propia iniciativa 07 y las iniciativas 01, 02, 03, 06, 07 y 08.  
 
Tal y como se indicó en los informes previos, las adquisiciones de estos 
equipos van de la mano con el avance de las obras, por cuanto estos deben 
ser instalados en los nuevos edificios.  Solo en el caso de la iniciativa 05 es 
posible que se adquiera equipo móvil para apoyar los procesos de innovación 
de la enseñanza – aprendizaje en zonas rurales, el cual no estaría sujeto a 
esta última restricción.  
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3.4 Rubro formación de recursos humanos 
 
3.4.1 Becas de posgrado 
 
Tal y como se indicó en informes anteriores, en acuerdo con las autoridades de la 
institución y de las unidades académicas, el 2015 fue definido como el año límite 
para aprobar becas de posgrado con recursos del PMI, por lo que el número de 
becarios reportado en los tres últimos informes no varía en el presente.  
 
El Cuadro 5 presenta el resultado final del proceso de asignación de becarios para 
estudios de posgrado. Indica el número de becarios programados, el número de 
becarios aprobados, el porcentaje de logro con respecto a la asignación de las 
becas, la diferencia entre becas programadas y no programadas y el porcentaje de 
avance financiero según semestre.  

 
Cuadro 5 

Estado de becas de posgrado según iniciativa  
-Al 30 de junio de 2017- 

 

Iniciativa 
Becarios 

programados1/  
Becarios 

aprobados 
% de logro   Diferencia 

Avance 
financiero 

1 Emprendedurismo  1 2 100% 1 67,9% 

2 Educación permanente 1 1 100% 0 57,4% 

3 Ingeniería logística 4 2 50% -2 82,3% 

4 Radiaciones ionizantes y no ionizantes 1 1 100% 0 88,9% 

5 Innovación de los aprendizajes 2 1 50% -1 40,6% 

6 Procesos artísticos 3 3 100% 0 45,1% 

7 Bio-procesos industriales y salud  6 6 100% 0 97,7% 

8 Movimiento humano y terapias 1 1 100% 0 76,4% 

9 Cambio climático 6 11 100% 5 78,7% 

10 Humanismo 1 1 100% 0 80,5% 

11 Pertinencia y calidad 4 4 100% 0 89,3% 

Total 30 33 100% 3 67,0% 

1/ Meta según recursos disponibles, más no meta física definida en el PMI, la cual planteaba un mínimo y un 

máximo. Por ello la diferencia entre este cuadro y el del informe elaborado para el Banco. 
 

Fuente: UCPI con base en información propia y de las unidades participantes en las iniciativas. 
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Según se citó en el informe anterior, la meta inicial era financiar becas para 30 
funcionarios y se aprobaron 36 becas para 33 funcionarios, 20 hombres (61%) y 13 
mujeres (39%), para realizar estudios en 15 diferentes países de Norte América 
(Canadá, México y Estados Unidos), Sur América (Argentina, Brasil y Chile), 
Centroamérica y Caribe (Costa Rica y Cuba), Europa (Alemania, Holanda, 
Inglaterra, Portugal y Francia) y Australia. Treinta y dos funcionarios tienen beca 
para concluir sus estudios de doctorado, el otro, concluyó sus estudios de maestría. 
 
La meta general se cumplió y en todos los casos se alcanzó la meta propuesta 
según iniciativa, a excepción de las iniciativas 03, Creación de una carrera en el 
ámbito de abastecimiento y logística, y 05, Creación de un programa para el fomento 
de la innovación en la gestión pedagógica.  En la iniciativa 03 se asignaron 4 becas 
(2 de maestría y 2 de doctorado) a 2 funcionarios; en la 05, aunque la meta física 
era 1 ó 2 becarios, se contaba con presupuesto para dos becas y solo se asignó 
una pese a los esfuerzos realizados por la responsable de la iniciativa con esta 
finalidad. 
 
Por su parte, para la iniciativa de Cambio climático se financian cinco becas más de 
las seis previstas. Se reitera que esto fue posible porque varios funcionarios 
obtuvieron becas complementarias del Gobierno Australiano y del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, asimismo dos optaron por un programa 
de doctorado en el país con tutor internacional, todo lo cual implicó costos promedio 
por beca por debajo de lo programado.  También la iniciativa de emprendimiento 
seleccionó un becario adicional, ambos en una modalidad por debajo del costo 
promedio estimado. 
 
Dos becarios obtuvieron su maestría en 2013 y 2014 y continuaron con su doctorado 
en enero de los años siguientes; dos más obtuvieron su maestría en setiembre 2015 
y setiembre 2016 y continuaron su doctorado en octubre del mismo año.   
 
Al cierre del semestre tres becarios se han reincorporado a sus funciones; dos  en 
la Escuela de Química, uno concluyó su maestría y otro tiene pendiente la defensa 
de su tesis de doctorado, y uno en la Vicerrectoría de Docencia (éste también tiene 
pendiente la defensa de su tesis de doctorado).  
 
El avance financiero para este rubro es de un 67,0% variando los porcentajes de 
ejecución según iniciativa. La más baja, innovación de los aprendizajes, 40,6%, y la 
más alta, Bio-procesos industriales y salud, 97,7%.  Se presume que para esta 
iniciativa será necesario ajustar los montos de los contratos pues aunque ya regresó 
un becario otros no concluirán antes del 2018. 
 
3.4.2 Capacitaciones y afines 
 
En el Cuadro 6 se presenta el avance físico en relación con capacitaciones, 
pasantías y afines del  rubro de formación de recursos humanos, actividad en la que 
la meta general establecida de apoyar 40 actividades, conforme se reportó en el 
informe previo, más que se duplicó (2,3 veces más actividades de las programadas). 
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Se ha apoyado financieramente la participación de 79 funcionarios en 65 
actividades, de estos funcionarios 73 son funcionarios académicos (el 92,4%), y 
solo seis administrativos. 
 
 

Cuadro 6 
 Avance físico: Número de capacitaciones y afines  

- Acumulado al 30 de junio de 2017 – 
 

Iniciativa 
Participaciones 
programadas 

Participaciones  
efectuadas 

% de logro Diferencia 

1 Emprendedurismo  5 6 100,0 1 

2 Educación permanente 5 10 100,0 5 

3 Ingeniería logística 3 2 66,7 -1 

4 
Radiaciones ionizantes y no 
ionizantes 

3 6 100,0 3 

5 Innovación de los aprendizajes 3 11 100,0 8 

6 Procesos artísticos 3 9 100,0 6 

7 Bio-procesos Industriales y salud  3 7 100,0 4 

8 Movimiento humano y terapias 3 2 66,7 -1 

9 Cambio climático 3 13 100,0 10 

10 Humanismo 3 11 100,0 8 

11 Pertinencia y calidad 6 16 100,0 10 

Total 40 93 100,0 53 

 
Fuente: UCPI con base en información propia. 

 

 
El financiamiento de 2,3 veces más actividades de las programadas se explica en 
el hecho de que las actividades de capacitación seleccionadas por los beneficiarios 
tienen costos promedio por debajo de los programados, fundamentalmente por el 
periodo de duración de la actividad que oscila entre los 4 y los 15 días. 
 
Ahora bien, pese a que se sobrepasó la meta establecida a nivel general, aún  dos 
iniciativas no han alcanzado su meta particular, la iniciativa de movimiento humano 
y terapias complementarias y la iniciativa de cadena de abastecimiento y logística.  
En el primer caso, durante este semestre dos funcionarias de la Escuela de Ciencias 
del Movimiento Humano y Calidad de Vida participaron en un curso, por lo que el 
porcentaje de logro subió de 0% a 66,7%; en el otro, se mantiene el porcentaje pero 
se han iniciado gestiones para concretar pasantías en el segundo semestre 2017 o 
el primero 2018. 
 
Cabe señalar que, en acuerdo con las autoridades, solo se mantiene abierta la 
opción de financiar este tipo de actividades a las dos iniciativas que no han cumplido 
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la meta y a la iniciativa de pertinencia y calidad que cuenta con un plan de 
intercambios definido. 
 
Esta última es la iniciativa que más ha aprovechado estos recursos; se han otorgado 
16 ayudas financieras a personal académico y administrativo, 10 más de las 
programadas.  Le secunda la iniciativa de cambio climático que benefició a 13 
funcionarios académicos, también 10 más de los programados. 
 
Según se mencionó en el informe  previo estas actividades han tenido lugar en 25 
países, predominantemente España y Colombia.  
 
 
3.5 Rubro de asesorías y calidad 
 
Conforme se ha consignado en otros informes, los recursos de este rubro se 
destinan al financiamiento de: 
 

 Visitas de expertos o pasantes a la Universidad Nacional. 

 Contratación de consultores y afines. 

 Procesos de acreditación ante el SINAES y agencias internacionales de 
acreditación.  

 
 

Cuadro 7 
Avance físico: Visitas de expertos 

-Al 30 de junio de 2017 
 

Iniciativa 
Visitas 

programadas 
Visitas 

realizadas  
% Avance Diferencia 

1 Emprendedurismo  5 8 100,0 3 

2 Educación permanente 3 5 100,0 2 

3 Ingeniería logística No aplica No aplica 100,0 No aplica 

4 
Radiaciones ionizantes y no 
ionizantes 

2 1 50,0 -1 

5 Innovación de los aprendizajes 3 9 100,0 6 

6 Procesos artísticos 3 15 100,0 12 

7 Bioprocesos Industriales y salud  3 12 100,0 9 

8 Movimiento humano y terapias 3 3 100,0 0 

9 Cambio climático 3 15 100,0 12 

10 Humanismo1 3 4 100,0 1 

11 Pertinencia y calidad 6 10 100,0 4 

Total 34 82 100,0 48 

 
Fuente: UCPI con base en información propia. 
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El Cuadro 7 muestra que la meta física establecida para la visita de expertos o 
pasantes consiste en financiar la traída de 34 especialistas1, meta que se cumple y 
se sobrepasa en 48 expertos, es decir, 2,4 veces más visitas de las programadas.  
Esto fue posible porque los costos promedio por pasante resultaron inferiores a los 
presupuestados, especialmente porque las visitas suelen ser por pocos días. 
 
Nótese que hay dos iniciativas que quintuplicaron el número de expertos 
programados, la de cambio climático y la de procesos artísticos; la de bio-procesos 
y salud ocupacional la cuadruplicó y la de innovación de los aprendizajes la triplicó.  
La iniciativa de radiaciones ionizantes y no ionizantes sigue siendo la única que aún 
no cumple la meta, más han reportado haber identificado un experto que 
posiblemente los visitará en el primer semestre 2018.  
 
Conforme se indicó en el informe pasado, los expertos provienen de 20 países 
distintos y su formación y experiencia abarca las áreas temáticas de todas las 
iniciativas, salvo movimiento humano y cadena de abastecimiento y logística. 
 
En este último caso, según se ha informado, los recursos se destinaron a la 
contratación de una consultoría para realizar un estudio de mercado sobre 
necesidades de formación de recurso humano en cadena de abastecimiento y 
logística y proponer planes de estudio para su satisfacción.  La primera etapa de la 
consultoría (estudio de mercado) concluyó en este primer semestre y se inició la 
segunda etapa (formulación de planes de estudio). 
 
Finalmente, con recursos de este rubro se han financiado las distintas etapas del 
proceso de acreditación/re-acreditación de diez carreras de grado correspondientes 
a carreras de las iniciativas de educación, movimiento humano y procesos artísticos. 
Se financia la presentación de documentos al Sinaes para optar por la 
acreditación/re-acreditación (US$7.300), así como la presentación de informes de 
Acuerdos de Compromisos de Mejoramiento (US$600).  También hay recursos para 
este propósito en la iniciativa 07, pero aún no se han utilizado. 
 
 
4 Avance financiero del PMI 
 
4.1 Avance general   
 

El Cuadro 8 presenta un resumen de la ejecución en el primer semestre 2017 y de 
la ejecución acumulada (enero 2013 – junio 2017) tanto de los recursos del 
préstamo como de la contrapartida institucional del PMI.   
 
 

                                                           
1 Se ajusta la meta con respecto a informes previos.  No se suma la consultoría y se observa que para la iniciativa 

04 la meta es de al menos 2 expertos. 
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Se observa en el Cuadro 8 que durante el primer semestre 2017 se ejecutaron 
US$7.516.799,0, monto que representa un 49,67% de la ejecución programada 
(US$15.133.237) para el periodo y un 15,03% del monto total asignado al PMI 
(US$50.000.000).  
 
Si bien este monto de ejecución acumulada continúa siendo bajo con respecto al 
periodo de avance del PMI, implica un incremento importante en relación con la 
ejecución acumulada al 31 de diciembre 2016. A esa fecha, ésta ascendía a 
US$5.241.069,0, lo que implica que en el primer semestre 2017 se ejecutó un 58,9% 
de la ejecución acumulada en todo el periodo 1° de enero 2013 - 30 de junio 2017. 
 

Cuadro 8 - Resumen de programación y ejecución financiera  
Al 30 de junio 2017 

-En dólares estadounidenses- 

 

Fondos BM Fondos UNA 

Ejecución 
programado 

Ejecución I semestre 
2017 

Ejecución 
acumulada 

al 
30/06/2017 

Ejecución 
programado 

(US$) 

Ejecución I 
semestre 2017 

Ejecución 
acumulada 

al 
30/06/2017 (US$)a/ (US$) (%) (US$) (%) 

15.133.237 7.516.799,0 49,67% 12.757.868 767.956,8 964.752 125,63% 7.808.181 

 
a/  Ejecución programada en el “Informe de ejecución y programación de presupuesto” presentado en 
enero 2017 ante el Ministerio de Hacienda. 

 
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) – UNA con base en 
información del Programa de Gestión Financiera. 

 
 
La baja ejecución con respecto a lo programado para el semestre (49,69%) se 
explica fundamentalmente porque las empresas no han cumplido con los 
cronogramas de ejecución que propusieron. Algunas no han logrado los avances 
físicos esperados por inconvenientes administrativos, financieros o climáticos; otras 
han reconocido yerros en la programación y las menos, pese a estar en condiciones 
de cobrar, han postergado la presentación de facturas.  
 
Cabe señalar que al 30 de junio de 2017 se registraban compromisos por un monto 
de US$30.286.654 que se distribuyen como sigue: 
 

 US$81.500 del rubro de asesorías (consultoría en marcha). 
 

 US$1.519.469 por concepto de contratos firmados con los becarios de 
posgrado. 
 

 US$1.631.848 en contratos de mobiliario y equipo. 
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 US$27.053.838 correspondientes a siete procesos adjudicados en obras de 
infraestructura. 

 
Este monto más la ejecución acumulada suma US$43.044.522 que representan el 
86,1% del monto total del préstamo para la UNA,  cantidad ligeramente inferior a la 
reportada en el informe 2016 porque se liberaron recursos por más de un millón de 
dólares al rescindirse el contrato de la obra residencias Sarapiquí.   
 
Por otro lado, en relación con la ejecución presupuestaria de contrapartida, en el 
Cuadro 8 se observa que en el semestre se ejecutaron US$964.752, monto que 
representa un 125,63% de la ejecución programada (US$767.956,8) para el 
periodo.   La ejecución superó la programación para todas las iniciativas, salvo para 
la 01, Desarrollo de competencias emprendedoras en la comunidad académica, 
estudiantil, local y regional.   
 
Esta sobre ejecución encuentra asidero en la reasignación de recursos de apoyo a 
los procesos constructivos, ambientales, licitatorios y financieros por parte de las 
unidades que los lideran (recurso humano, materiales, viáticos, etc.). 
 
La ejecución de contrapartida del periodo, aunada a la ejecución acumulada al 31 
de diciembre 2016, resulta en una ejecución acumulada al 30 de junio de 2017 de 
US$7.808.181 que equivale a un 91,3% del monto total presupuestado en el PMI 
(US$8.550.000).   
 
Se estima que, en correspondencia con lo programado en el PMI,  al concluir el 
2017 se habrán ejecutado todos los recursos inicialmente programados por 
concepto de contrapartida. Consecuentemente, se deberán asignar recursos 
adicionales para el 2018 y primeros cuatro meses 2019. 
 
4.2 Resultados según rubro financiero 
 
 
De conformidad con la información del “Gráfico 1. Composición porcentual del 
monto total ejecutado”, la distribución de los US$12.757.867,63, según rubro o 
actividad, es como sigue: 
 

 US$3.091.815,4  (24% del monto total, se invirtieron en becas de posgrado).  
 

 US$8.280.631,6 (65% del monto total), se destinaron al financiamiento de la 
ejecución de obras de infraestructura.   
 

 US$884.327,6 (7% del monto total ejecutado), correspondió a inversión en 
bienes, los cuales corresponden a inversiones en equipo científico y 
tecnológico.  
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 US$501.093,02 (4% del monto total ejecutado),  se asignó a actividades de 
intercambio académico (asesorías, capacitaciones o afines y acreditaciones). 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UCPI con base en información del Programa de Gestión Financiera. 

 
 
El Gráfico 1 muestra como la composición del gasto con respecto a reportes previos 
se ha modificado en virtud del inicio de la ejecución de las obras de infraestructura.  
Hace un año (30 de junio 2016) la  inversión en formación de recursos humanos 
representaba un 81,9% del total ejecutado, al 30 de junio 2017 representa un 24% 
cediendo su espacio a la inversión en infraestructura que corresponde a un  65% de 
la inversión total.   
 
Este comportamiento es el esperado en razón de la distribución del presupuesto 
asignado según rubro. 

 
 
5 Conclusiones  
 
Por octava vez consecutiva se concluye que los indicadores para medir los 
Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) y los indicadores intermedios del PMI-
UNA alcanzan y/o sobrepasan sus metas, con escasas excepciones, cuando los 
recursos del préstamo no inciden directamente en sus resultados en el corto plazo. 
 
Continúan mejorando los indicadores de acceso a nivel de grado, los de gestión y 
los de calidad, más los indicadores de acceso a nivel de posgrado, así como los 
indicadores de inversión siguen mostrando resultados por debajo de lo proyectado.  
En el caso de los posgrados se evalúan las causas y en lo relativo a inversión, según 
se ha indicado en otros informes, se explica porque hasta ahora no se ha 
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conseguido  concretar la ejecución financiera programada en los rubros de inversión 
en bienes duraderos (obras de infraestructura, mobiliario y equipo) con recursos del 
PMI.   
 
Además, en el caso particular del indicador de inversión es importante anotar que 
éste se reporta con un año de retraso, por lo que, si bien inició la inversión  en estos 
rubros,  ésta aún no se refleja. 
 
La ejecución acumulada al 30 de junio de 2017, luego de transcurridos cuatro años 
y medio del proyecto es de US$12.757.868 que corresponden a un 25,5% del monto 
total asignado al PMI.  De este monto un 58,9% se ejecutó durante el semestre de 
referencia. 
 
Adicionalmente se menciona que al término de este semestre, la suma de la 
ejecución más los compromisos asciende a US$43.044.522, los cuales, sumados a 
la ejecución, representan un 86,1% del total del préstamo. 
 
Distinto es el caso de la contrapartida para la cual se observa una ejecución de un 
91,3% del monto total presupuestado con esta fuente de recursos.  Este dato 
supone que la inversión con recursos institucionales superará los US$8.550.000 
presupuestados con este fin. 
 
Por otra parte, conforme con lo establecido en el Plan de Acción Enero – Diciembre 
2017, se programó que al concluir el semestre dos obras habrían concluido o 
estarían por hacerlo y el resto, a excepción de los procesos de licitación pública 
internacional, reportarían un avance físico superior al 50%.  Lamentablemente esta 
situación solamente cabe para las Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón 
que registran un avance físico de un 60%. 

 
Las obras recreativas Coto tienen un atraso significativo en el periodo de entrega, 
superaron el 95% de avance desde febrero pasado y ha transcurrido más tiempo 
del deseado para concluir el 5% restante.  El proceso constructivo de las 
Residencias Sarapiquí fue abandonado en abril y se tuvo que reiniciar un segundo 
proceso de contratación.  Los procesos de licitación pública internacional avanzan 
sin mayores contratiempos y dan indicios de conclusión conforme con su 
programación física. 
 
Las principales causas de atraso se observan en inclemencias del tiempo y en 
aspectos organizacionales y administrativos de los adjudicatarios, sin embargo, al 
cierre del informe no se prevén situaciones similares a las de Coto y Sarapiquí. 
 
Los avances en la ejecución física son los que explican el avance en la ejecución 
presupuestaria, pues tal y como se ha concluido en informes previos, el  avance 
físico y financiero logrado hasta entonces, en cuanto a recursos del préstamo, 
correspondía principalmente al inicio y avance en los  estudios de posgrado en el 
exterior por parte de treinta y tres  becarios (tres ya se reincorporaron a su quehacer) 
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en las diferentes iniciativas y a un monto que no alcanza el US$1.000.000 en equipo 
científico y tecnológico. 
 
Para este semestre no hubo mayor movimiento en relación con intercambios 
académicos (rubro de capacitaciones cortas y asesorías y calidad) dado que al 
haberse cumplido las metas físicas se desincentivó el financiamiento de este tipo 
de actividades a efecto de compensar los costos de adjudicación en los procesos 
de obras de infraestructura. Destaca el hecho de que la iniciativa 08, Movimiento 
humano y terapias complementarias, finalmente hizo uso de los recursos en 
capacitaciones cortas.  
 
El avance y conclusión en las obras financiadas con recursos UNA, posibilitó 
avanzar en las licitaciones de mobiliario para el Edificio de Emprendimiento, 
educación permanente y logística y el del Centro de Estudios Generales, los cuales 
fueron amueblados durante el semestre. 
 
Asimismo, durante el periodo se adjudicó la licitación sobre equipo tecnológico para 
mejorar la conexión, almacenamiento y seguridad de la red institucional.  A su vez, 
continuó la ardua tarea de definición de las especificaciones técnicas de los equipos 
científicos y otros diversos a adquirir. 
 
En concordancia con lo indicado en informes previos,  desde la perspectiva de la 
UCPI se considera que se solventó  la principal situación que durante los primeros 
dos años y medio del proyecto limitó el avance físico (entrega de planos y sus 
especificaciones), y consecuentemente financiero del PMI.  No obstante, al haber 
comenzado todos los procesos en el mismo año, es importante estar atentos a las 
implicaciones que conlleva la ejecución paralela de todas las obras y del resto de 
los procesos licitatorios que las complementan (mobiliario y equipo). 
 
Finalmente, es importante señalar que la aprobación de la prórroga hasta diciembre 
2018 genera un respiro importante a la ejecución del PMI, mas no significa que deba 
modificarse en modo alguno el ritmo de trabajo y la necesidad de que en la medida 
de lo posible todos los procesos de licitación queden iniciados en el 2017.  El riesgo 
de no adjudicar y recibir los bienes antes del 31 de diciembre 2018 continúa latente. 
 
 
 


